





Proyecto ON@



Gobierno de Navarra  Nafarroako Gobernua

 **tracasa**
instrumental

animsa

 Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO DE ESPAÑA

 Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

animsa



SOLUCIÓN Y SERVICIOS PARA LA IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS Y APLICACIONES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

DESTINATARIOS: 268 Ayuntamientos

- Que no tengan solución de Administración Electrónica o quieran cambiar
- Que quieran integrarse con las plataformas de interoperabilidad del Estado
- Que quieran mejorar su solución SEDIPUALB@ con nuevos módulos



FASES DEL PROYECTO

FASE 1

Implantación en **Municipios de menos de 1.000** habitantes de:

- NÚCLEO CENTRAL DE SEDIPUALB@
 - Sede Electrónica
 - Registro Electrónico
 - Gestor de Expedientes
 - Firma y Notificación electrónica
 - Gestión de Resoluciones Administrativas
- FACe
 - Apoyo en el proceso de incorporación a la plataforma
 - Aplicación de Gestión de Facturas recibidas (RCF/SEFACE)
 - Generador de facturas electrónicas para proveedores
- ORVE (SIR)
 - Apoyo en el proceso de incorporación a la plataforma
 - Explicación del funcionamiento y utilización

FECHA LÍMITE : 30/04/2024



FASES DEL PROYECTO

FASE 2

Implantación en **Municipios de más de 1.000** habitantes de

■ NÚCLEO CENTRAL DE SEDIPUALB@

Sede Electrónica

Registro Electrónico

Gestor de Expedientes

Firma y Notificación electrónica

Gestión de Resoluciones Administrativas

■ FACe

Apoyo en el proceso de incorporación a la plataforma

Aplicación de Gestión de Facturas recibidas (RCF/SEFACE)

Generador de facturas electrónicas para proveedores

■ ORVE (SIR)

Apoyo en el proceso de incorporación a la plataforma

Explicación del funcionamiento y utilización








FECHA LÍMITE : 31/12/2024



FASES DEL PROYECTO

FASE 2

Integración de todos los Municipios que lo soliciten (**de menos de 20.000 habitantes**) con

	DIR3	Directorio común de Entidades Públicas.
	AUTENTIC@	Servicios de autenticación de Empleados Públicos
	SIA	Sistema de Información Administrativa (Procedimientos)
	NOTIFICA	Servicio gestión de notificaciones electrónicas (DEHú)
	PID	Plataforma de Intermediación de Datos
	APODERA	Registro electrónico de apoderamientos
	CL@VE	Oficina de Registro Cl@ve para la ciudadanía



FASES DEL PROYECTO

FASE 2

Implantación de nuevos módulos en Municipios adheridos a SEDIPUALB@



CONTROL INTERNO Y FISCALIZACIÓN DEL GASTO (SECOIN)

Sistema de control de actuaciones, requisitos legales, requisitos adicionales y verificaciones necesarias en los procedimientos de fiscalización.



FIRMA BIOMÉTRICA

Sistema para la recogida de la conformidad de la ciudadanía mediante firma biométrica aplicable a información digitalizada (oficinas de registro, etc.).



MÓDULO DE GENERACIÓN DE TRÁMITES TELEMÁTICOS

Incorporación de nuevos trámites para la ciudadanía en la Sede Electrónica



ACTUACIONES A REALIZAR

NÚCLEO CENTRAL DE SEDIPUALB@

- Comunicación de la FECHA DE IMPLANTACIÓN
- Formulario de recogida de información de la Entidad
- Alta y parametrización de la Entidad en SEDIPUALB@



Estructura organizativa
Usuarios/as y certificados
Perfiles y roles
Carga de Personas y Empresas
Imagen corporativa y logos

- Creación de la Sede Electrónica Municipal



ACTUACIONES A REALIZAR

NÚCLEO CENTRAL DE SEDIPUALB@

- **Formación del personal**

“In-situ” en la propia Entidad



“On-line” cursos semanales



Material formativo





ACTUACIONES A REALIZAR

NÚCLEO CENTRAL DE SEDIPUALB@

- **Acompañamiento, implantación y soporte**

Primeros pasos con la aplicación



Soporte telefónico





ACTUACIONES A REALIZAR

PLATAFORMAS DE INTEROPERABILIDAD

- Explicación de la plataforma y su uso
- Asistencia en el proceso de ALTA
- Soporte telefónico





**ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS**

